



BUDGET AU 13/05/2017

1 - Dépensé à ce jour

Poste	Euros
Radiographies des reliques	708.00
Médecins	425.00
IRM des reliques principales	1 614.00
Médecins	154.00
Analyses, labo 01	
Envoi	57.00
Analyses Faisabilité	1 101.00
Analyses approfondie	1 835.00
Analyses, labo 02	
Envoi	57.00
Analyses approfondies : en cours	---
Analyses, labo 03	
Envoi	57.00
Analyses approfondies	4 862.00
Travail examen général des reliques par l'archéologue D.M.	917.00
Manuel (Palpa), intermédiaire	708.00
Voyages à Lima (x2)	
(Vols + Hostales + frais de bouche + transport + démarches)	1 376.00
Voyages à Nasca (x3)	
(Vols + Hostales + frais de bouche + transport + démarches)	2 293.00
TOTAL PROVISoire	16 164.00

NOTA : les sommes payées pour l'achat de pièces à Mario restent pour le moment confidentielles.

2 - Dépenses à venir

Poste	Estimation
Solde à payer aux labos	8 000.00
Radiographies de nouvelles E.B.	1 130.00
IRM de nouvelles E.B.	1 600.00
Analyses ADN et C14 de nouvelles E.B.	6 000.00
Analyses des métaux	2 000.00
Analyses de la poudre	1 000.00
Analyse du coton	1 000.00
Présentation officielle / Déplacements à Lima	15 000.00
TOTAL ESTIMÉ	35 730.00

3 - Sommes perçues du financement Ulule

Poste	Euros
Budget atteint sur Ulule	39 510.00
Commission Ulule	- 3 162.38
Fabrication et envoi des contreparties	- 2 700.00
Frais bancaires	- 400.00
SOMME DISPONIBLE	33 247.72